

Repertorio n°

Del / / 2020

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R. 04.02.2016 n°2 "Riordino del sistema delle autonomie locali"

CONTRATTO AGGIUNTIVO PER INTERVENTI IMMEDIATI ED URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11 OTTOBRE 2018 - (ID941) S.P.18 (INTERSEZIONE S.P.97 - VILLASIMIUS). CUP J17H19000880002 - CIG 803772085E.

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilaventi, con la presente scrittura privata, firmata digitalmente senza compresenza delle parti tra i Signori:

- Mammarella Mario, nato a Carbonia il 24.06.1976, C.F. "MMMMRA76H24B745Y", esercitante le funzioni di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici della Provincia del Sud Sardegna, giusto decreto dell'Amministratore straordinario n°26 del 30.12.2019 e n°15 del 26.08.2020, e che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia Sud Sardegna, C.F. "90038150927", di seguito nel presente atto denominata semplicemente <<Stazione appaltante>>;

- Solinas Daniela, nata a Villaputzu il 04.09.1972, "SLNDNL72P44L998Q" residente in Muravera, via Roma n°54, la quale interviene al presente atto nella sua

**Imposta di bollo
assolta con dichiarazione di annullamento di n°4
contrassegni
telematici da € 16,00
ciascuno**

qualità di Legale Rappresentante Dell'impresa
"COM.SAR. Di Solinas Daniela e C. S.a.s", con sede in
Villaputzu, Via Delle Ginestre n°39, Stradario 04357,
P.I./C.F. "02357280920", di seguito nel presente atto
denominato semplicemente <<Appaltatore>>.

PREMESSO CHE

- con contratto stipulato in data 30.09.2010, iscritto al n°36/2019 del 01.10.2019 del "Repertorio delle scritture private registrabili in caso d'uso", venivano affidati all'Appaltatore, i lavori per gli "interventi immediati ed urgenti di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 Ottobre 2018
- (ID941) S.P.18 (intersezione S.P. 97 - Villasi-mius)", per l'importo complessivo di € 178.464,77 I.V.A. esclusa, di cui € 170.265,95 per lavori, al netto del ribasso del 29,999%, ed € 8.198,82 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori citati sono stati consegnati in data 30.12.2019;
- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n°50/2016 al fine di realizzare ulteriori lavorazioni non previste nel progetto principale;

- i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e suppletiva ricadono nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. n°50/2016, perciò senza dover avviare una nuova procedura di affidamento;

- le implementazioni e lavorazioni aggiuntive e migliorative previste sono conformi a quanto previsto all'art. 7 della convenzione stipulata il 20.09.2019 (Rep. n°27 del 25.09.20129) tra la Provincia e il Dipartimento Protezione Civile - Commissario delegato per l'emergenza alluvione ex OCDPC 558/18;

- con nota Prot. n°12771 del 01.06.2020 il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018, autorizzava l'utilizzo delle risorse del ribasso d'asta per poter eseguire ulteriori lavorazioni pertinenti l'intervento in regime di OCDPC 558/2018 finalizzati a migliorare quanto previsto nel progetto principale non eseguibile a priori a causa della esiguità delle risorse;

- l'Appaltatore si rendeva disponibile alla esecuzione dei lavori di perizia ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a) del D. Lgs. 50/2020, così come previsto negli atti di gara e nel capitolato d'appalto, agli stessi patti e condizioni;

- con determinazione n°180 del 09.07.2020 dell'Area

Lavori Pubblici, veniva approvata la perizia di variante per i lavori in oggetto, per un importo complessivo pari a € 95.430,91, IVA esclusa;

- con stessa determinazione n°186 del 16.07.2020, veniva approvato il nuovo quadro economico e si impegnavano le somme necessarie sul Cap. n°299047, Imp. n°318/0 - Sub Imp. 318/2 e Imp. n°319/0 - Sub Imp. 319/1, esercizio finanziario 2020;

- il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) è il Geom. Alessio Mureddu;

- è stato acquisito agli atti di questa Stazione appaltante il D.U.R.C. Prot. n°INAIL_23798882 con scadenza 15.01.2021.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premessa)

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, benché la documentazione citata non venga allegata in quanto acquisita agli atti di questa Stazione appaltante.

ART. 2

(Oggetto dell'appalto)

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta la Perizia suppletiva e di variante re-

lativa agli "interventi immediati ed urgenti di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - (ID941) S.P.18 (intersezione S.P.97 - Villasimius)".

- Codice Unico Progetto (C.U.P.) n°J17H19000880002, che rettifica il n°J17H19000900002, come erroneamente indicato nel contratto principale n°36/2019.

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n°803772085E.

ART. 3

(Condizioni generali del contratto)

L'appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto Rep. scritture private n°36/2019 citato in premessa, dal Capitolato speciale d'appalto in esso allegato, di seguito nel presente atto chiamato semplicemente <<C.S.d.A.>>, e degli altri sotto elencati documenti progettuali che seppur non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti, e restano depositati agli atti della Stazione appaltante:

a) le seguenti relazioni di progetto:

- Relazione tecnica;

- Computo metrico estimativo;
 - Sommario lavori;
 - Quadro comparativo;
 - Quadro economico e calcolo spese tecniche;
 - Computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza;
 - Aggiornamento piano di sicurezza e coordinamento;
 - Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
 - Elenco nuovi prezzi;
- b) i seguenti elaborati grafici di progetto:*
- Planimetria generale interventi;
 - Planimetria aree di intervento su Piano Paesaggistico Regionale;
 - Planimetria aree di intervento su Piano di Assetto Idrogeologico;
 - Zona di Intervento 1 - dal km 0.000 al km 0.580 direzione Villasimius;
 - Zona di Intervento 2 - dal km 2.500 al km 3.100 direzione Villasimius;
- c) le Polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 12 e 13;*
- Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella citata documentazione si fa espresso riferimento a leggi, norme e regolamenti citati

nel contratto principale e nel C.S.d.A. ad esso allegato.

ART. 4

(Termini di esecuzione e penali)

Il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di cui trattasi, viene prorogato di ulteriori **15 (quindici)** giorni al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle nuove e più gravose lavorazioni.

In caso di ritardi verranno applicate le penali, così come disciplinate nell'art. 18 del C.S.d.A.

ART. 5

(Corrispettivo dell'appalto)

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante all'Appaltatore per l'esatto e puntuale adempimento del contratto, è fissato in complessivi **€ 95.430,91 (euro novantacinquemilaquattrocentotrenta/91)** I.V.A esclusa, di cui € 93.519,07 per lavori, ed € 1.911,84 quali oneri per la sicurezza.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo", pertanto, a norma dell'art. 59, comma 5bis, del D.lgs. n°50/2016, l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità

e alla qualità di detti lavori.

ART. 6

(Elenco nuovi prezzi)

Vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sui quali è stato applicato il ribasso d'asta del 29,999% offerto in sede di gara:

SAR18_PF.0001.0003.0104 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per passaggi pedonali, zebraie, strisce d'arresto (valutati per superficie netta verniciata) e per stop, frecce direzionali, scritte (valutati per la superficie vuota per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq:

.....**€/mq 18,50**

SAR18_PF.0001.0006.0017 CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametro di cm 60, inglobato in un dado di calcestruzzo Rck 20, a sezione trapezia con dimensioni in larghezza di m 0,80 inferiormente e m 1,40 superiormente e altezza m 0,85, con sovrastante platea di calcestruzzo Rck 20 di dimensioni di m 4,00x3,50x0,20, completato con due cordoli di pro-

tezione aventi sezione di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le carpenterie per ciascun cavalcafosso:... **€/cadauno 1.878,51**

SAR18_PF.0001.0009.0002 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento:.....**€/t 15,18**

SAR18_PF.0006.0001.0055 Taglio di vegetazione spontanea arbustiva da operarsi in alveo mediante natan-
te con raccoglitore, compresi i corpi arginali, con carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori dal cantiere:**€/mq 1,34**

ART. 7

(Modalità di pagamento)

Per le modalità di liquidazione dei corrispettivi si rimanda a quanto già stabilito all'art. 9 del contratto principale Rep. scritture private n°36/2019 e agli artt. 3.14 e 3.15 del C.S.d.A.

ART. 8

(Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n°136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 9

(Verifiche relative agli obblighi in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari)

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore, e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 10

(Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n°50/2016 e all'art. nonché dell'art. 3.5 del C.S.d.A.

ART. 11

(Controversie)

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n°50/2016, tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.Lgs. n°50/2016.-----

ART. 12

(Cauzione definitiva)

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con

il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione definitiva pari al 39,998% dell'importo dell'appalto, ridotta del 50% in quanto in possesso delle certificazioni del sistema di qualità, ai sensi dell'art. 93 comma 7, del D.Lgs. n°50/2016, a mezzo di polizza fideiussoria n°8001618781-03, emessa in data 26.10.2020 dalla compagnia "AVIVA Italia S.p.A.", con sede legale in Via Scarsellini n° 14, 20161 - Milano, Ag. 005210 di Bassignana Silvio, in atti.

ART. 13

(Polizza assicurativa)

L'Appaltatore ha costituito polizza assicurativa C.A.R. n° 40300293000120, in atti, emessa in data 26.10.2020 dalla compagnia "TUA Assicurazioni", con sede legale in Largo Tazio Nuvolari n° 1 - 20143 - Milano, Agenzia di Lanusei, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n°50/2016, a copertura dei danni arrecati alla Stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti; la somma assicurata a copertura relativamente alla partita 1 è aggiornata ad integrazione dell'importo contrattuale del presente atto. La suddetta polizza è comprensiva anche di R.C. per danni

arrecati a terzi per un massimale di € 500.000,00.

ART. 14

**(Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri
lavoratori dipendenti)**

Si rimanda a quanto già stabilito dall'art. 17 del contratto principale Rep. scritture private n°36/2019.

ART. 15

(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla L. n°68/99 in quanto avente base di computo inferiore alle 15 unità lavorative.

ART. 16

(Domicilio dell'Appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio presso la sede dell'Area Lavori Pubblici della Provincia del Sud Sardegna, ubicata a Carbonia in via Mazzini n°39.

ART. 17

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) l'Appaltatore dà atto di essere stato informato che i dati contenuti nel

presente atto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 18

(Pantouflage)

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n°165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 19

(Patto d'Integrità)

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta sottoscrizione del Patto di integrità, non materialmente allegato al presente contratto, ma sottoscritto per integrale accettazione in sede di gara dalle parti, che dichiarano espressamente di conoscerne l'intero contenuto.

ART. 20

(Spese contrattuali)

Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le spese del

contratto e tutti gli oneri connessi alla stipula,
compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA
che rimane a carico della Stazione appaltante.

ART. 21

(Imposta di bollo)

L'imposta di bollo è assolta con l'acquisizione della
dichiarazione di annullamento, in atti di 4 (quattro)
contrassegni telematici sostitutivi della marca da
bollo di € 16,00 ciascuno, che riportano i seguenti
numeri seriali identificativi: "01192135843332"-
"01192135843332"- " 01192135843330"- " 01192135843339.

ART. 22

(Modalità di stipula)

Il presente atto è stipulato in modalità elettronica
mediante scrittura privata con registrazione in caso
d'uso, in conformità all'art. 32, comma 14 del D.Lgs.
n°50/2016, su tredici pagine e sedici righe a video
fin qui.-----

L'Appaltatore

(Solinas Daniela) firmato digitalmente

Il Rappresentante della Stazione appaltante

(Mario Mammarella) firmato digitalmente